

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 197

DEL 08 MAG 2024

OGGETTO: Revoca in autotutela delibera n.922 del 14/7/2020 aggiudicazione lavori ampliamento, ristrutturazione e adeguamento locali Pronto Soccorso adulti p.o. "V. Cervello" – CUP H74E17000290002 - C.I.G. 779249062C - Pagamento indennizzo.

<p>U.O.C. PROPONENTE: SETTORE TECNICO</p> <p>PROPOSTA N. <u>13</u> DEL <u>20/03/2024</u></p> <p>L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO <u>[Signature]</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>[Signature]</u></p> <p>IL DIRIGENTE <u>[Signature]</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE <u>[Signature]</u></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</p> <p>VERIFICA CONTABILE – BILANCIO</p> <p>N° Conto Economico <u>5.09.03.02.9901</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale <u>2.01.02.07.0415</u></p> <p>Importo autorizzato per anno <u>€ 21.986,10 (2024)</u> <u>PN 2153/2024 (Uff. U.O.C. Economico)</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali da registrare nell'apposito applicativo amministrativo contabile.</p> <p>IL FUNZIONARIO ADDETTO _____</p> <p>IL DIRETTORE DELL'U.O.C. Economico-Finanziario Patrimoniale <u>[Signature]</u> (Dott.ssa Giuliana Alpa)</p>
---	---

In data 08 MAG 2024 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo Viale Strasburgo, 233 - P.I. 05841780827,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Roberto Colletti

nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, assistito dal segretario verbalizzante Giuseppe Bartolotta, adotta la seguente deliberazione:



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Direttore dell'U.O.C. Settore Tecnico: *Ing. V. Nicastrì*

VISTA la delibera n.922 del 14/7/2020 con la quale il Direttore Generale *pro tempore* di questa Azienda ha aggiudicato all'Impresa CONPAT Scarl, con sede in Roma, la gara a procedura aperta dei lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti, sito nei locali a piano rialzato dell'ala EST del padiglione "A" del presidio ospedaliero "V. Cervello", utilizzando, per l'ampliamento anzidetto, i locali soprastanti siti a 1° piano della stessa ala EST e i locali a piano rialzato del blocco SUD dello stesso padiglione "A";

VISTA la nota n.4734/ST del 10/9/2020 con la quale questa Azienda ha richiesto all'Impresa aggiudicataria tutta la documentazione necessaria alla stipula del relativo contratto d'appalto, documentazione prodotta con nota del 16/12/2020 dalla medesima CONPAT;

ATTESO che la formalizzazione della predetta documentazione ha coinciso, temporalmente, con gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza disposto dal Governo Nazionale, poi seguito da quello Regionale, per contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, che ha visto proprio il presidio ospedaliero "Cervello" individuato e impegnato, per espressa indicazione del Governo di questa Regione Sicilia, quale presidio destinato alle attività sanitarie di diagnosi e cura della infezione da COVID-19, essendo, tra l'altro, già sede di un Pronto Soccorso (quello in trattazione), di una unità di Malattie Infettive, di una Unità di Terapia Intensiva e di una Unità di Pneumologia;

PRECISATO che, in particolare, i locali oggetto dell'intervento appaltato sono rimasti destinati, dall'inizio della diffusione del COVID-19 (febbraio/marzo 2020) sino a poco oltre la conclusione dello stato d'emergenza, alle attività di Pronto Soccorso finalizzate, quasi esclusivamente, al contrasto della pandemia da COVID-19; e ciò ha reso impossibile, giocoforza, pianificare l'eventuale consegna dei lavori all'Impresa aggiudicataria, consegna che la normativa in materia prescrive che deve essere effettuata nel termine di 45 giorni dall'avvenuta stipula del contratto;

DATO ATTO che, conseguentemente, l'impossibilità ad individuare una data certa per la consegna dei lavori ha determinato l'oggettivo impedimento, per causa di forza maggiore, a stipulare il contratto d'appalto;

ATTESO che, coevamente a quanto precede, in esecuzione all'Ordinanza n.25/2020 dell'8/10/2020 del Commissario Straordinario Nazionale, giusta nomina di cui alla disposizione n.1 del 15/10/2020 del Presidente della Regione quale Commissario delegato, sono state avviate ed eseguite, anche in questa Azienda, le attività reputate necessarie da parte del Soggetto Attuatore ai fini del contrasto della pandemia da COVID-19 di cui sopra;

PRECISATO che tali preminenti attività in carico al Soggetto Attuatore hanno interessato, tra l'altro, la rifunionalizzazione di alcuni piani del citato padiglione "A" per la realizzazione di nuovi posti letto di terapia sub intensiva ed intensiva, coinvolgendo anche i citati locali di 1° piano dell'ala EST del padiglione "A", nel 2018 individuati nel progetto dei lavori appaltati, come sopra accennato, per ampliare gli spazi in dotazione al Pronto Soccorso Adulti;

DATO ATTO che l'assetto organizzativo e distributivo degli spazi aziendali venutosi a configurare per effetto dell'emergenza COVID di cui sopra è notevolmente diverso rispetto a quello preesistente alla medesima emergenza, cui era stata riferita l'impostazione del progetto esecutivo oggetto di appalto, con conseguente sostanziale non corrispondenza dello stato di fatto attuale della destinazione del 1° piano ala EST del padiglione "A" con quello che era stato a suo tempo previsto nel progetto dei lavori aggiudicati



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con la richiamata delibera n.922/2020;

VISTA la delibera n.1940 dell'8/11/2023 con la quale questa Azienda ha disposto l'invio delle comunicazioni di avvio del procedimento per addivenire alla revoca in autotutela della richiamata delibera n.922 del 14/7/2020 di aggiudicazione definitiva all'Impresa COMPAT S.c.ar.l. dell'esecuzione dei lavori in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, stante la situazione complessivamente sopra rappresentata e le conseguenti e concorrenti condizioni che ricorrono di "*... sopravvenuti motivi di pubblico interesse ...*" e di "*... mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ...*" prescritti dall'art.21-*quinquies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i.;

DATO ATTO che con la medesima delibera n.1940 dell'8/11/2023 questa Azienda ha contestualmente nominato il responsabile del suddetto procedimento di revoca in autotutela della delibera n.922 del 14/7/2020, individuato nel p.i. Michele Ruggiano, Collaboratore tecnico professionale di questa Azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTA la nota n.3320/ST del 20/11/2023, trasmessa via pec, con la quale il responsabile del procedimento nominato, in esecuzione a quanto disposto con la citata delibera n.1940 dell'8/11/2023, ha inoltrato alla citata impresa aggiudicataria, COMPAT S.c.ar.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., la comunicazione di avvio del procedimento per addivenire alla revoca in autotutela - ai sensi all'art.21-*quinquies* della medesima legge 7/8/1990, n.241, in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i. - della citata delibera n.922 del 14/7/2020 e di tutti gli atti conseguenti, rimettendo alla medesima COMPAT S.c.ar.l. la facoltà di presentare "*... proprie memorie, deduzioni scritte e documenti in ordine al presente procedimento avviato, anche con riferimento all'indennizzo di cui al comma 1-bis del richiamato art.21-quinquies della legge n.241/90.*";

VISTA la nota del 4/12/2023 con la quale l'Impresa COMPAT S.c.ar.l. ha riscontrato la nota n.3320/ST del 20/11/2023 di questa Azienda, limitandosi a richiedere "*... il rimborso delle spese sostenute sopra menzionate che vengono quantificate in totali € 27.044,72, oltre all'indennizzo previsto dal comma 1-bis del richiamato art.21-quinquies della legge n.241/90.*", senza formulare alcuna considerazione o controdeduzione rispetto ai motivi (riconcucibili a "*sopravvenuti motivi di pubblico interesse*" e a "*mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento*") adottati da questa Azienda per avviare la revoca in trattazione;

VISTA la nota n.3609/ST del 13/12/2023 con la quale il responsabile del procedimento ha dato seguito a quest'ultima nota del 4/12/2023 richiedendo alla COMPAT di produrre ogni documentazione e conteggio utile a supportare e dimostrare ogni singola voce di rimborso spesa avanzata, non mancando di sottolineare, però, che l'indennizzo in parola coincide esclusivamente con il rimborso delle spese sostenute, essendo parametrato al solo "danno emergente", come recita testualmente il citato comma 1-*bis* dell'art.21-*quinquies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i.;

VISTA la nota del 15/12/2023 con la quale la COMPAT S.c.ar.l. ha rimesso varia documentazione e conteggi, prodotti dalle imprese consorziate esecutrici indicate in sede di gara, CELI e DIBIGA, a supporto della richiesta di rimborso spese avanzata per € 27.044,72, senza nulla replicare rispetto alla precisazione del responsabile del procedimento sulla coincidenza dell'indennizzo con il solo rimborso spese;

VISTA la relazione del 2/1/2024 con la quale il responsabile del procedimento, a seguito di approfondito esame del carteggio in atti relativo all'iter della gara pubblica in trattazione e conseguente esame e rettifica di alcuni dei conteggi prodotti dalla COMPAT a dimostrazione dell'indennizzo richiesto, ha rappresentato proprie considerazioni pervenendo, conclusivamente, alla riduzione in € 21.986,10 della somma che può



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

essere riconosciuta quale indennizzo, in luogo di quella di complessivi € 27.044,72 avanzata da CONPAT;

VISTA la nota n.120/ST del 16/1/2024 con la quale il responsabile del procedimento ha rimesso copia di detta relazione alla Direzione Aziendale *pro tempore*, al fine di acquisire l'assenso alla predisposizione della conseguente delibera di revoca in autotutela in esame;

VISTA la nota n.309/ST del 13/2/2024 con la quale il responsabile del procedimento ha inviato detta relazione alla CONPAT richiedendo, in assenza di avvisi contrari, l'emissione di apposito documento contabile di € 21.986,10, al fine di potere corrispondere, mediante apposita delibera, "... l'indennizzo del "danno emergente" di cui al comma 1-bis dell'art.21-quinquies della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., derivante dalla definenda revoca in autotutela in oggetto della delibera n.922 del 14/7/2020 di questa Azienda.";

VISTA la fattura n.856 del 13/3/2024 emessa dall'Impresa CONPAT S.c.ar.l. per l'importo di € 21.986,10, IVA esclusa dalla base imponibile art.15;

RILEVATO che la suddetta fattura riporta anche gli estremi del C.I.G. (779249062C) assegnato all'appalto in parola, adempiendo così a quanto prescritto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che l'avvenuta emissione della suddetta fattura, in assenza di qualsivoglia controdeduzione della CONPAT alle conclusioni cui è pervenuta questa Azienda, configura, a tutti gli effetti, la favorevole conclusione del procedimento per addivenire alla revoca in autotutela della richiamata delibera n.922 del 14/7/2020, avviato dal responsabile del procedimento con la richiamata nota n.3320/ST del 20/11/2023, in esecuzione alla delibera n.1940 dell'8/11/2023 di questa Azienda;

RITENUTO che può quindi procedersi alla revoca in autotutela in parola ed al conseguente pagamento dell'indennizzo del "danno emergente" in favore all'Impresa CONPAT S.c.ar.l., in qualità di aggiudicataria della gara in revoca;


VISTA la lista di liquidazione n.1702 del 19/3/2024 per complessivi € 21.986,10 riguardante il pagamento della fattura sopra indicata, IVA esclusa dalla base imponibile art.15;

VISTO l'apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso il 15/12/2023 dall'INAIL e acquisito da questa Azienda presso l'apposita piattaforma, dal quale si evince che l'Impresa CONPAT S.c.ar.l. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva;

DATO ATTO che la spesa di € 21.986,10 da sostenere grava sull'apposito finanziamento di complessivi € 3.650.000,00 concesso dall'Assessorato Regionale della Salute con distinti DD.AA. n.2726 del 22/12/2017 di € 1.400.000,00 e n.1839 del 12/10/2018 di € 2.250.000,00 per l'esecuzione dei lavori in parola;

RITENUTO di disporre, contestualmente alla revoca, l'avvio di un nuovo procedimento per realizzare gli ancora necessari lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del presidio ospedaliero "V. Cervello", sulla scorta, però, di nuovi indirizzi organizzativi e distributivi sopravvenuti, facendo gravare la relativa spesa sulla quota residua, pari ad € 3.628.013,90, del finanziamento assessoriale di cui ai DD.AA. sopra richiamati;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti in quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – nonché nell’osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione attualmente vigente;


PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. **PRENDERE ATTO**, in esito all’iter dettagliato nelle premesse del presente atto, dell’avvenuta favorevole conclusione del procedimento posto in essere per addivenire alla revoca in autotutela della delibera n.922 del 14/7/2020 di questa Azienda, avviato con nota n.3320/ST del 20/11/2023, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., dal responsabile del procedimento all’uopo nominato, in esecuzione alla delibera n.1940 dell’8/11/2023 di questa Azienda.
2. **REVOCARE** in autotutela - ai sensi dell’art.21-*quinquies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i. - per “... *sopravvenuti motivi di pubblico interesse* ...” e di “... *mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento* ...” di cui in premesse, la delibera n.922 del 14/7/2020 con la quale il Direttore Generale *pro tempore* di questa Azienda ha aggiudicato all’Impresa CONPAT Scarl, con sede in Roma, la gara a procedura aperta dei lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del presidio ospedaliero “V. Cervello”, estendendo la revoca a tutti gli atti consequenziali alla stessa delibera n.922/2020.
3. **RICONOSCERE E PAGARE** all’Impresa CONPAT Scarl - a titolo di indennizzo, ex comma 1-bis del richiamato art.21-*quinquies* della legge n.241/90, del “danno emergente” conseguente alla revoca sopra disposta - la somma di € 21.986,10, IVA esclusa dalla base imponibile art.15, di cui alla fattura n.856 del 13/3/2024 appositamente emessa dalla stessa Impresa.
4. **DARE ATTO** che la spesa da sostenere di € 21.986,10, di cui alla fattura sopra richiamata, grava sulla lista di liquidazione n.1702 del 19/3/2024 e deve essere imputata sull’apposito finanziamento di complessivi € 3.650.000,00 concesso dall’Assessorato Regionale della Salute con distinti DD.AA. n.2726 del 22/12/2017 di € 1.400.000,00 e n.1839 del 12/10/2018 di € 2.250.000,00 per l’esecuzione dei lavori in parola.
5. **DARE MANDATO** alla competente U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale di questa Azienda di effettuare il pagamento in parola, sulla scorta, peraltro, dell’accertata regolarità contributiva dell’Impresa CONPAT, come da D.U.R.C. on line richiamato in premesse.
6. **INOLTRE** il presente provvedimento, unitamente alla documentazione probatoria di riferimento, all’U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza.
7. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all’Impresa CONPAT Scarl, a valere quale formale conclusione dell’avviato procedimento di revoca in autotutela di cui sopra.

UJ

[Handwritten signature]



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

8. **DISPORRE**, contestualmente alla presente revoca, l'avvio di un nuovo procedimento per realizzare gli ancora necessari lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del presidio ospedaliero "V. Cervello", sulla scorta, però, di nuovi indirizzi organizzativi e distributivi sopravvenuti, facendo gravare la relativa spesa sulla quota residua, pari ad € 3.628.013,90, del finanziamento assessoriale di cui ai DD.AA. sopra richiamati
9. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo (art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 30/11/1993).
10. **INCARICARE** le strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
DEL PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA PROPONENTE

SUL PRESENTE ATTO VIENE ESPRESSO

PARERE favorevole 25/03/2024

DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Loredana Di Salvo

PARERE favorevole 21/3/2024

DEL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Aroldo Gabriele Rizzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;

PRESO ATTO del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

ASSISTITO dal segretario verbalizzante;



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura Proponente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Roberto Colletti


Il Segretario Verbalizzante

Giuseppe Bartolotta

Copia estratta dall'Albo on line

Copia estratta dall'Albo on line





IMMEDIATAMENTE
ESECUATIVA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N° 922 DEL 14 LUG 2020

OGGETTO: Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti del P.O. V. Cervello via Trabucco 180 Palermo. Aggiudicazione gara all'impresa COMPAT s.c.a.r.l. - linea A-B6 . Approvazione nuovo quadro economico .CUP H74E17000290002 - CIG 779249062C.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico PROPOSTA N° 14 DEL 10/07/2020

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano - con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell'istruttoria effettuata - la regolarità della procedura seguita, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza nonché utile per il servizio pubblico.

L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO <u>D.ssa Caterina Ficarotta</u> <i>(firma)</i>	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>Geom. Giuseppe Monteleone</u> <i>(firma)</i>	IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE <u>Ing. Vincenzo Di Rosa</u> <i>(firma)</i>
Data: _____	Data: _____	Data: _____

Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta - con la sottoscrizione del presente atto - che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei costi. Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità.

Conto Economico (n°): 1010210000 + ART 113

Importo (€): 24.000,00 + 51.550,19

Sub-autorizzazione (numero): P.I. A-B-6

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CONTROLLO DI BUDGET
Dr. _____ Data 10-07-2020

Il Dirigente
U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale
Dot.ssa Alga Guzzana

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Rosanna Oliva

Favorevole Non Favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 14.7.2020 Firma Rosanna Oliva

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Aroldo Gabriele Rizzo

Favorevole Non Favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 14/7/20 Firma Aroldo Rizzo

Il presente provvedimento si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Walter Messina
(firma)

In data 14 LUG 2020 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" di Palermo, Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Walter Messina

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 198 del 04/04/2019, con l'intervento del Direttore Amministrativo Dr.ssa Rosanna Oliva, nominato con Delibera n. 256 del 21/06/2019 e del Direttore Sanitario Dr. Aroldo Gabriele Rizzo, nominato con Delibera n. 257 del 21 giugno 2019, assistito dal segretario verbalizzante Giuseppe Bartolotta, adotta la seguente deliberazione.



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa

PREMESSO che con delibera n. 173 del 07/11/2018, esecutiva:

- ✓ è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O. V. Cervello via Trabucco n. 180 Palermo”, redatto in data 23/03/2018 dall'ing. Clelia Buscaglia, dipendente in comando di questa Azienda Ospedaliera, in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico con la qualifica di collaboratore tecnico ingegnere, supportata dai professionisti esterni ing. Vittorio Nocera per la progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici, e dall'ing. Gianluigi Di Marco per la progettazione degli impianti meccanici ed elettrici, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) Per i lavori in appalto:		
1. Importo dei lavori a base d'asta	€ 2.674.041,80	
2. Costi diretti e speciali per la sicurezza	€ 42.126,19	
Importo complessivo	€ 2.713.167,99	€ 2.713.167,99
B) Somme a disposizione per l'Amministrazione		
3. Art. 113 D. Lgs. n. 56/2017 (1,9%)	€ 51.550,19	
4. Imprevisti 10%	€ 271.316,80	
5. Spese per pubblicità e notifiche	€ 15.000,00	
6. Oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00	
7. Oneri per collaudo statico tecnico e imp.	€ 35.000,00	
8. Prove in situ e indagini	€ 26.596,86	
9. IVA 22% sui lavori	€ 271.316,80	
10. Arrotondamenti	€ 0,36	
Somma	€ 685.781,01	€ 685.781,01
Importo complessivo dell'appalto		€ 3.398.949,00

- ✓ si è dato atto che la spesa derivante dal suddetto progetto per l'importo complessivo di € 3.398.949,00 grava sul finanziamento disposto dall'Assessorato Regionale alla Salute che assegna a questa Azienda Ospedaliera con D. A. n. 2726/2017 del 22/12/2017 la somma di € 1.400.000,00 e successivamente con D. A. n. 1839/2018 del 12/10/2018 un ulteriore importo di € 2.250.000,00, per un totale complessivo di € 3.650.000,00;

- ✓ è stato specificato che, ai sensi dell'art. 9, della l.r. n. 12/2011, così come sostituito dall'art. 1, comma 3, l.r. n. 1/2017, la competenza per l'espletamento della gara di che trattasi ricade sull'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici Sezione provinciale di Palermo (U.R.E.G.A.);

PREMESSO altresì, che con delibera n. 221 del 16/11/2018, esecutiva, tra l'altro, sono stati sostituiti i certificati allegati per mero errore materiale alla delibera n. 173 del 07/11/2018, sopra citata, con i certificati corretti quali il certificato di attestazione di realizzabilità del progetto, il verbale di approvazione in linea tecnica, il verbale di validazione del progetto ed il rapporto conclusivo di verifica:

RICHIAMATA la delibera n. 113 del 12/02/2019, esecutiva, con la quale:

- ✓ sono stati approvati il bando di gara, il relativo disciplinare e tutti gli atti a corredo della procedura di gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O. V. Cervello via Trabucco n. 180 Palermo”, rettificati in base alle indicazioni formulate



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

- al riguardo con nota prot. n. 27502 del 05/02/2019 dal Responsabile degli adempimenti di gara (R.A.G.) designato dall'UREGA;
- ✓ per l'affidamento dei lavori in trattazione è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, e con le modalità di cui all'art. 60 del medesimo D. Lgs. n. 50/2017 che modifica l'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 selezionando la migliore offerta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della l.r. n. 12/2011;
 - ✓ è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori che, sebbene non cambi l'importo totale dell'appalto di cui all'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 173/2018, citata, risulta modificato come segue a seguito dell'inserimento della voce di spesa "Compenso Commissari svolgimento gara l.r. 1/2017, art. 9, comma 26", con la riduzione dell'importo degli imprevisti :

A) Somme a base d'Appalto:	
1. a corpo	€ 0,00
2. a misura	€ 2.674.041,80
3. a corpo e misura	€ 0,00
4. In economia	€ 0,00
A.1) Importo lavori a base di gara	€ 2.674.041,80
5. eventuali lavori non soggetti a ribasso	€ 0,00
6. oneri piani di sicurezza coord. non soggetti a ribasso	€ 42.126,19
A.2) Totale lavori (A.1+5+6)	€ 2.713.167,99
B) Somme a disposizione per l'Amministrazione	
1. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (compenso incentivante)	€ 51.550,19
2. Imprevisti circa 10%	€ 251.316,80
3. Compenso Commissari svolgimento gara l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26	€ 20.000,00
4. Spese per pubblicità e notifiche	€ 15.000,00
5. Oneri accesso a discarica e arrotondamenti	€ 15.000,00
6. Spese per collaudi Statico, Tecnico e	€ 35.000,00
7. Prove <i>in situ</i> e indagini di laboratorio	€ 26.596,86
8. IVA 10% sui lavori	€ 271.316,80
9. Arrotondamenti	€ 0,36
C) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 685.781,01
Totale importo progetto (A.2+B)	€ 3.398.949,00;

DATO ATTO

che con nota prot. n. 2203/ST del 12/04/2019 è stato designato l'arch. Giuseppe Arnetta collaboratore tecnico professionale, dipendente di questa Azienda in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, quale componente per la Stazione Appaltante della Commissione che svolge la procedura della gara in argomento presso l'UREGA Sezione Territoriale di Palermo nella piattaforma telematica SITAS Sicilia, così come disciplinato dal comma 7, lettera c, dell'art. 9 della l.r. n. 12/2011, come modificata dalla l.r. n. 1/2017;

ATTESO

che la Commissione Giudicatrice a seguito dell'attività di verifica ai fini dell'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 11, del Disciplinare di gara, nel corso della seduta pubblica del 08/08/2019 ha rilevato, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, l'anomalia dell'offerta relativamente al 1° aggiudicatario CONPAT s.c.a.r.l., con sede in Roma (Rm), viale Giulio Cesare n. 71. P. IVA 06044391214 che ha offerto il ribasso del 28,1986 %;




DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Relazione per la verifica delle giustificazioni di offerta anomala del 25/10/2019 redatta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile Unico del Procedimento il quale, a seguito del riscontro delle giustificazioni presentate dall'impresa CONPAT s.c.a.r.l. tramite *pec* acquisita al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 4780/ST del 09/09/2019, dichiara la non anomalia dell'offerta presentata dalla stessa in sede di gara;
- VISTA** la nota prot. n. 246644 del 19/12/2019 con la quale l'UREGA- Sezione Territoriale di Palermo ha trasmesso i verbali delle sedute di gara e il verbale del 18/12/2019 relativo alla proposta di aggiudicazione dell'appalto in argomento all'impresa CONPAT s.c.a.r.l., con sede in Roma (Rm), viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA n. 06044391214;
- RITENUTO** di prendere atto dei verbali di gara delle sedute del 23/04/2019, 07/05/2019, 20/05/2019, 27/05/2019, 03/06/2019, 10/06/2020, 11/06/2019, 25/06/2019, 01/07/2019, 08/07/2019, 18/11/2019, 26/11/2019 e del verbale di gara del 18/12/2019 relativo alla proposta di aggiudicazione della procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/5016 e ss.mm. e ii. e della l.r. n. 12/2011, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri e sub criteri specificati nel relativo disciplinare di gara, all'impresa CONPAT s.c.a.r.l., come sopra individuata, che ha offerto il ribasso del 28,1986 % sull'importo a base d'asta di € 2.674.041,80 al netto dei costi diretti e speciali per la sicurezza pari ad € 42.126,19 per un importo complessivo di € 1.917.845,41, esclusi IVA 10% e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- DATO ATTO** che il RUP :
- ✓ tramite *pec* del 05/02/2020 ha notificato l'esito della procedura di gara alla prima e alla seconda impresa in graduatoria, rispettivamente CONPAT scarl, con sede in Roma (Rm), e DAMIGA S.r.l., con sede in Alcamo (TP), via Roberto Ruffilli n.1 P. IVA 02379180819, e a tutte le altre imprese concorrenti;
 - ✓ ha effettuato le verifiche previste dalla legge relativamente all'impresa CONPAT scarl al fine di rendere efficace l'aggiudicazione e quelle relative all'impresa DAMIGA S.r.l., seconda in graduatoria, più precisamente ha acquisito:
 1. le annotazioni iscritte sul casellario delle imprese;
 2. il Certificato del Casellario Giudiziale;
 3. il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - ✓ ha richiesto ed acquisito per le stesse imprese DURC e certificazione SOA tramite procedura *on line*;
- VISTA** la documentazione acquisita al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico relativamente all'aggiudicatario CONPAT s.c.a.r.l.: le annotazioni iscritte sul casellario delle imprese - prot. n. 437/ST del 30/01/2020; il Certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante - prot. n.3675/ST del 06/07/2020 - e il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - prot. n. 471/ST del 30/01/2020 -entrambi con esito: NULLA; il DURC che risulta REGOLARE e valido al 26/08/2020 - prot. n. 3591/ST del 01/07/2020;
- DATO ATTO** che per l'impresa aggiudicataria risultano "in istruttoria" e non ancora pervenuti il Certificato della regolarità fiscale da parte dell'ANAC e il Certificato Antimafia da parte della Prefettura competente, richiesti nel mese di gennaio 2020 come da nota prot. n. 1149/ST del 09/03/2020 del RUP e del Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, per cui, essendo decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice Antimafia), si può procedere all'aggiudicazione;



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la documentazione acquisita al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico relativamente all'impresa seconda in graduatoria DAMIGA S.r.l.: l'elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese – prot. n. 723/ST del 11/02/2020; il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito: NULLA – prot. n. 721/ST del 11/02/2020; il DURC - prot. n. 945/ST del 26/02/2020 - che risulta REGOLARE e valido fino al 22/10/2020;
- VISTA** la dichiarazione prodotta in data 01/07/2020 - acquisita dall'U.O.C. Servizio Tecnico al prot. n. 3633/ST del 03/07/2020 - dal legale rappresentante dell'impresa CONPAT s.c.a.r.l. circa la validità, irrevocabilità ed immutabilità dell'offerta presentata in sede di gara per altri 180 giorni a partire dal 01/07/2020, in conformità al Disciplinare;
- DATO ATTO** che le note sopra richiamate si trovano agli atti di questa U.O.C. tenuti dal RUP dei lavori che le ha acquisite dal sito dell'ANAC;
- CONSIDERATO** che a causa del verificarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID – 19 il P.O. V. Cervello con Direttiva Regionale prot./Serv. 4/n. 7625 del 28/02/2020 è stato inserito nell'elenco dei PP.OO. con posti letto Malattie Infettive per cui si è reso necessario attendere la "fase 2" dell'emergenza per poter procedere all'aggiudicazione della gara per la consegna ed esecuzione dei lavori in argomento;
- RITENUTO** pertanto, di aggiudicare i lavori di che trattasi all'impresa CONPAT s.c.a.r.l. , con sede in Roma (Rm) , viale Giulio Cesare n. 71 P.IVA n. 06044391214 che ha offerto il ribasso del 28,1986 % sull'importo a base d'asta di € 2.674.041,80 , al netto dei costi diretti e speciali per la sicurezza pari ad € 42.126,19, per un importo complessivo € 1.919.999,45, esclusi IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze ai due componenti tecnici della Commissione Giudicatrice, l' Ing. Gaspare Mollica, nella qualità di Presidente, già Dirigente del Genio Civile di Palermo, e l'Ing. Fabio Granata, Componente esperto, libero professionista dello Studio Associati Icaro Progetti avente sede legale ad Erice TP, i quali hanno diritto ad un compenso netto di € 10.000,00 cad. oltre oneri ed accessori, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n.12/2011 e successiva l.r. n.1/2017;
- DATO ATTO** che i due Professionisti sopra identificati, come da documentazioni all'uopo prodotte, quantificano le competenze spettanti per il lavoro svolto per un importo superiore a quello previsto nel quadro economico di progetto in quanto non era possibile calcolare preventivamente l'ammontare del rimborso spese e degli oneri accessori sostenuti, la cui somma ammonta a complessivi € 24.000,00, anziché € 20.000,00;
- RITENUTO** pertanto di dovere variare il quadro economico senza modificare l'importo totale di progetto già approvato con la delibera n.113/2019, citata, a seguito dell'aumento dell'importo spettante ai componenti della commissione tecnica di gara inserito nella voce di spesa "Compenso Commissari svolgimento gara l.r. 1/2017, art. 9, comma 26", con la riduzione dell'importo degli imprevisti e che si modifica come segue :
- | | |
|--|----------------|
| A) Somme a base d'Appalto: | |
| 1. a corpo | € 0,00 |
| 2. a misura | € 2.674.041,80 |
| 3. a corpo e misura | € 0,00 |
| 4. In economia | € 0,00 |
| A.1) Importo lavori a base di gara | € 2.674.041,80 |
| 5. eventuali lavori non soggetti a ribasso | € 0,00 |
| 6. oneri piani di sicurezza coord. non | |



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

soggetti a ribasso	€	42.126,19
A.2) Totale lavori (A.1+5+6)	€	2.713.167,99
B) Somme a disposizione per l'Amministrazione		
1.Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (compenso incentivante)	€	51.550,19
2.Imprevisti circa 10%	€	247.316,80
3.Compenso Commissari svolgimento gara l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26	€	24.000,00
4.Spese per pubblicità e notifiche	€	15.000,00
5.Oneri accesso a discarica e arrotondamenti	€	15.000,00
6.Spese per collaudi Statico, Tecnico e	€	35.000,00
7.Prove <i>in situ</i> e indagini di laboratorio	€	26.596,86
8.IVA 10% sui lavori	€	271.316,80
9. Arrotondamenti	€	0,36
C) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €		685.781,01
Totale importo progetto (A.2+B)		€ 3.398.949,00;

DATO ATTO che l'intervento sopra detto è indicato alla linea AB.6 del Piano triennale degli investimenti esitato da questa Azienda e grava sul finanziamento disposto dall'Assessorato Regionale alla Salute che assegna a questa Azienda Ospedaliera con D.A. n. 2726/2017 del 22/12/2017 la somma di € 1.400.000,00 e con D.A. n. 1839/2018 del 12/10/2018 un ulteriore importo di € 2.250.000,00, per un totale complessivo di € 3.650.000,00;

RITENUTO di imputare con il presente provvedimento la spesa derivante ex "Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (compenso incentivante)" inserito nel quadro economico dei lavori per complessivi € 51.550,19 come segue:


- ✓ € 41.240,15 pari all'80% del fondo incentivi per le funzioni tecniche spettante al personale ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sul conto economico 5.16.04.07.0106 denominato "Altri accantonamenti incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016" del bilancio aziendale 2020;
- ✓ € 10.310,04 pari al restante 20% del fondo incentivi per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 113, comma 4, D. Lgs. 50/2016 sul conto economico 5.16.04.07.0107 denominato "Altri accantonamenti per innovazione tecnologica art. 113 D. Lgs. 50/2016" del bilancio aziendale 2020;

RITENUTO altresì di imputare la spesa derivante ex "Compenso Commissari svolgimento gara l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26" inserita nel quadro economico dei lavori così come modificato per complessivi € 24.000,00 sul conto economico 1.01.02.10.0104 denominato "Immobilizzazioni in corso P.O. V. Cervello" del bilancio aziendale 2020;

RITENUTO di munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, ai sensi dell' art. 53, della L. R. 03/11/1993 n. 30, stante l'urgenza di far eseguire i lavori per assicurare un'adeguata assistenza sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile della Struttura proponente attestano inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento;



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

ATTESO

che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

- 1) **Prendere atto** dei verbali di gara delle sedute del 23/04/2019, 07/05/2019, 20/05/2019, 27/05/2019, 03/06/2019, 10/06/2020, 11/06/2019, 25/06/2019, 01/07/2019, 08/07/2019, 18/11/2019, 26/11/2019 e del verbale di gara del 18/12/2019 relativo alla proposta di aggiudicazione dell'UREGA Sezione Territoriale di Palermo per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O. V. Cervello via Trabucco n. 180 Palermo" all'impresa CONPAT s.c.a.r.l., con sede in Roma (Rm), viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA n. 06044391214, trasmesso con nota prot. n. 246644 del 19/12/2019;
- 2) **Dare atto** che a causa del verificarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID - 19 il P.O. V. Cervello con Direttiva Regionale prot./Serv. 4/n. 7625 del 28/02/2020 è stato inserito nell'elenco dei PP.OO. con posti letto Malattie Infettive per cui si è reso necessario attendere la "fase 2" dell'emergenza per poter procedere all'aggiudicazione della gara per la consegna ed esecuzione dei lavori in argomento;
- 3) **Aggiudicare** la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa CONPAT s.c.a.r.l. con sede in Roma (Rm), viale Giulio Cesare n. 71, P. IVA n. 06044391214 che ha offerto il ribasso del 28,1986 % sull'importo a base d'asta di € 2.674.041,80 al netto dei costi diretti e speciali per la sicurezza pari ad € 42.126,19 per un importo complessivo di € 1.919.999,45, esclusi IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 4) **Dare atto** che l'intervento sopra detto è indicato alla linea AB.6 del Piano triennale degli investimenti esitato da questa Azienda e grava sul finanziamento disposto dall'Assessorato Regionale alla Salute che assegna a questa Azienda Ospedaliera con D. A. n. 2726/2017 del 22/12/2017 la somma di € 1.400.000,00 e successivamente con D. A. n. 1839/2018 del 12/10/2018 un ulteriore importo di € 2.250.000,00, per un totale complessivo di € 3.650.000,00;
- 5) **Dare atto** che i due componenti tecnici della Commissione Giudicatrice, nelle premesse identificati, come da documentazioni all'uopo prodotte, quantificano le competenze spettanti ai sensi della l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26, per il lavoro svolto per un importo superiore a quello previsto nel quadro economico approvato, in quanto non era possibile calcolare preventivamente l'ammontare del rimborso spese e degli oneri accessori sostenuti, la cui somma ammonta a complessivi € 24.000,00, anziché € 20.000,00;
- 6) **Approvare** il nuovo quadro di spesa che non modifica l'importo complessivo progettuale bensì la voce delle competenze spettanti ai componenti della commissione tecnica per lo



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

svolgimento della gara, con la riduzione dell'importo degli imprevisti, che viene modificato come di seguito:

A) Somme a base d'Appalto:		
1. a corpo	€	0,00
2. a misura	€	2.674.041,80
3. a corpo e misura	€	0,00
4. In economia	€	0,00
A.1) Importo lavori a base di gara	€	2.674.041,80
5. eventuali lavori non soggetti a ribasso	€	0,00
6. oneri piani di sicurezza coord. non soggetti a ribasso	€	42.126,19
A.2) Totale lavori (A.1+5+6)	€	2.713.167,99
B) Somme a disposizione per l'Amministrazione		
7.Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (compenso incentivante)	€	51.550,19
8.Imprevisti circa 10%	€	247.316,80
9.Compenso Commissari svolgimento gara l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26	€	24.000,00
10. Spese per pubblicità e notifiche	€	15.000,00
11. Oneri accesso a discarica e arrotondamenti	€	15.000,00
12. Spese per collaudi Statico, Tecnico e	€	35.000,00
13. Prove <i>in situ</i> e indagini di laboratorio	€	26.596,86
14. IVA 10% sui lavori	€	271.316,80
15. Arrotondamenti	€	0,36
C) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	685.781,01
Totale importo progetto (A.2+B)		€ 3.398.949,00;


7)Imputare la spesa derivante ex "Compenso Commissari svolgimento gara l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26" inserita nel quadro economico dei lavori che si approva con il presente provvedimento per complessivi € 24.000,00 sul conto economico 1.01.02.10.0104 denominato "Immobilizzazioni in corso P.O. V. Cervello" del bilancio aziendale 2020;

8)Imputare la spesa derivante ex "Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (compenso incentivante)" inserita nel quadro economico dei lavori per complessivi € 51.550,19 come segue:

- ✓ € 41.240,15 pari all'80% del fondo incentivi per le funzioni tecniche spettante al personale ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sul conto economico 5.16.04.07.0106 denominato "Altri accantonamenti incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016" del bilancio aziendale 2020;
- ✓ € 10.310,04 pari al restante 20% del fondo incentivi per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 113, comma 4, D. Lgs. 50/2016 sul conto economico 5.16.04.07.0107 denominato "Altri accantonamenti per innovazione tecnologica art. 113 D. Lgs. 50/2016" del bilancio aziendale 2020;

9)Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a questa Azienda di porre in essere con urgenza tutte le azioni necessarie per assicurare adeguata assistenza sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute;

10) Incaricare le strutture competenti U.O.C Servizio Tecnico e U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale dell'esecuzione del presente provvedimento.



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

L'ESTENSORE
DEL PROVVEDIMENTO
(D.ssa Caterina Ficafora)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giuseppe Monteleone)

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA PROPONENTE
(Ing. Vincenzo Di Rosa)


IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTÙ** del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 198 del 04 aprile 2019 di nomina del Dr. Walter Messina quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" e della susseguente Delibera n. 1 del 16 aprile 2019 di presa d'atto di detto D.P.R.S.;
- VISTA** la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto "Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O. V. Cervello via Trabucco n. 180 Palermo . Aggiudicazione gara all'impresa CONPAT s.c.a.r.l. - linea A-B6.- CUP H74E17000290002 - CIG 779249062C".
- ACQUISITI** i pareri espressi dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;
- RITENUTO** di condividerne il contenuto;

DELIBERA


Di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e conseguentemente di:

- 1) **Prendere atto** dei verbali di gara delle sedute del 23/04/2019, 07/05/2019, 20/05/2019, 27/05/2019, 03/06/2019, 10/06/2020, 11/06/2019, 25/06/2019, 01/07/2019, 08/07/2019, 18/11/2019, 26/11/2019 e del verbale di gara del 18/12/2019 relativo alla proposta di aggiudicazione dell'UREGA Sezione Territoriale di Palermo per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O. V. Cervello via Trabucco n. 180 Palermo", all'impresa CONPAT s.c.a.r.l., con sede in Roma (Rm), viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA n. 06044391214, trasmesso con nota prot. n. 246644 del 19/12/2019;
- 2) **Dare atto** che a causa del verificarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID - 19 il P.O. V. Cervello con Direttiva Regionale prot./Serv. 4/n. 7625 del 28/02/2020 è stato inserito nell'elenco dei PP.OO. con posti letto Malattie Infettive per cui si è reso necessario attendere la "fase 2" dell'emergenza per poter procedere all'aggiudicazione della gara per la consegna ed esecuzione dei lavori in argomento;



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

- 3) **Aggiudicare** la procedura di gara per l'affidamento dei lavori sopradetti all'impresa CONPAT s.c.a.r.l, con sede in Roma (Rm) , viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA n. 06044391214 che ha offerto il ribasso del 28,1986 % sull'importo a base d'asta di € 2.674.041,80 al netto dei costi diretti e speciali per la sicurezza pari ad € 42.126,19 per un importo complessivo di € 1.919.999,45, esclusi IVA 10% e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 4) **Dare atto** che l'intervento sopra detto è indicato alla linea AB.6 del Piano triennale degli investimenti esitato da questa Azienda e grava sul finanziamento disposto dall'Assessorato Regionale alla Salute che assegna a questa Azienda Ospedaliera con D. A. n. 2726/2017 del 22/12/2017 la somma di € 1.400.000,00 e successivamente con D. A. n. 1839/2018 del 12/10/2018 un ulteriore importo di € 2.250.000,00, per un totale complessivo di € 3.650.000,00;
- 5) **Dare atto** che i due componenti tecnici della Commissione Giudicatrice, nelle premesse identificati, come da documentazioni all'uopo prodotte, quantificano le competenze spettanti ai sensi della l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26, per il lavoro svolto per un importo superiore a quello previsto nel quadro economico approvato, in quanto non era possibile calcolare preventivamente l'ammontare del rimborso spese e degli oneri accessori sostenuti, la cui somma ammonta a complessivi € 24.000,00, anziché € 20.000,00;
- 6) **Approvare** il nuovo quadro di spesa che non modifica l'importo complessivo progettuale bensì la voce delle competenze spettanti ai componenti della commissione tecnica per lo svolgimento della gara, con la riduzione degli imprevisti, che viene modificato come di seguito:
- | | | |
|--|---|-----------------|
| A) Somme a base d'Appalto: | | |
| 1. a corpo | € | 0,00 |
| 2. a misura | € | 2.674.041,80 |
| 3. a corpo e misura | € | 0,00 |
| 4. In economia | € | 0,00 |
| A.1) Importo lavori a base di gara | € | 2.674.041,80 |
| 5. eventuali lavori non soggetti a ribasso | € | 0,00 |
| 6. oneri piani di sicurezza coord. non soggetti a ribasso | € | 42.126,19 |
| A.2) Totale lavori (A.1+5+6) | € | 2.713.167,99 |
| D) Somme a disposizione per l'Amministrazione | | |
| 16. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (compenso incentivante) | € | 51.550,19 |
| 17. Imprevisti circa 10% | € | 247.316,80 |
| 18. Compenso Commissari svolgimento gara l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26 | € | 24.000,00 |
| 19. Spese per pubblicità e notifiche | € | 15.000,00 |
| 20. Oneri accesso a discarica e arrotondamenti | € | 15.000,00 |
| 21. Spese per collaudi Statico, Tecnico e | € | 35.000,00 |
| 22. Prove <i>in situ</i> e indagini di laboratorio | € | 26.596,86 |
| 23. IVA 10% sui lavori | € | 271.316,80 |
| 24. Arrotondamenti | € | 0,36 |
| E) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 685.781,01 |
| Totale importo progetto (A.2+B) | | € 3.398.949,00; |



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

- 7) **Imputare** la spesa derivante ex “Compenso Commissari svolgimento gara l.r. n. 1/2017 art. 9, comma 26” inserita nel quadro economico dei lavori per complessivi € 24.000,00 sul conto economico 1.01.02.10.0104 denominato “Immobilizzazioni in corso P.O. V. Cervello” del bilancio aziendale 2020;
- 8) **Imputare** la spesa derivante ex “Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (compenso incentivante)” inserita nel quadro economico dei lavori per complessivi € 51.550,19 come segue:
- ✓ € 41.240,15 pari all’80% del fondo incentivi per le funzioni tecniche spettante al personale ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sul conto economico 5.16.04.07.0106 denominato “Altri accantonamenti incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016” del bilancio aziendale 2020;
 - ✓ € 10.310,04 pari al restante 20% del fondo incentivi per l’innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 113, comma 4, D. Lgs. 50/2016 sul conto economico 5.16.04.07.0107 denominato “Altri accantonamenti per innovazione tecnologica art. 113 D. Lgs. 50/2016” del bilancio aziendale 2020;
- 9) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a questa Azienda di porre in essere con urgenza tutte le azioni necessarie per assicurare adeguata assistenza sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato Regionale della Salute;
- 10) **Incaricare** le strutture competenti U.O.C. Servizio Tecnico e U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Walter Messina)

Il Segretario Verbalizzante

Giuseppe Bartolotta



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.- in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo on-line dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello", istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno 11-9 LUG 2020 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
sono pervenute opposizioni da

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Notificata al Collegio Sindacale il prot. n.

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione) ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data prot. n.

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente Deliberazione:

- ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. del come da allegato.
ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. del come da allegato.
Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal

IL FUNZIONARIO DELEGATO





U.O.C. Servizio Tecnico

PROT. N. L434/ST

PALERMO 10 SET 2020

OGGETTO: lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto soccorso Adulti c/o il P. O. V. Cervello via Trabucco 180 Palermo

Richiesta documenti per stipula contratto d'appalto e per la verifica attrezzature di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08.

CUP: H71B17000290002

CIG: 779249062C

Importo a base d'asta € 2.671.041,80

Importo contrattuale: € 1.959.971,60

Costi della Sicurezza € 42.126,19

Committente: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Monteleone.

Inviata a mezzo PEC: conpat@pec.it

Spett.le
CONPAT S.C.A.R.L.
Viale Giulio Cesare 71
00192 Roma (RM)
tel: 06 94443933

Con riferimento ai lavori segnati in oggetto ed alle precedenti comunicazioni, si comunica che, con delibera n. 922 del 14/07/2020, Codesta Spett.le ATI Conpat Scarl con sede in Roma viale Giulio Cesare P. IVA 06044391214, è rimasta aggiudicataria dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto soccorso Adulti c/o il P. O. V. Cervello via Trabucco 180 Palermo, in associazione con C.E.L.I. ENERGIA srl di Santa Ninfa TP e DI.BI.GA. Costruzioni sas di Alcamo TP.

L'importo contrattuale, ammonta a complessivi € 1.959.971,60 quale somma dell'importo aggiudicato (€ 1.910 + 42.126,19 per costi della Sicurezza) al netto del ribasso offerto 28,1986%

Pertanto, nelle more che trascorra il periodo di "STAND STILL" si invita Codesta Spett.le Capogruppo ATI a presentare, entro venti giorni (gg 20) dal ricevimento della presente, i seguenti documenti:

1. Garanzia fidejussoria del 36% (ribasso del 28,1986%) sull'importo contrattuale di € 1.959.971,60, costi della sicurezza compresi esclusa IVA,. Detto importo potrà essere dimezzato qualora codesta impresa sia munita di certificazioni ISO 9001 e similari;
2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori
3. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
4. P.O.S. – In presenza di PSC e del DUVRI pubblicato al momento della gara
5. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Pagina 1

Sito Web:
www.ospedaliriunitipalermo.it

Sede Legale:
Viale Strasburgo n.233
90146 - Palermo

U.O.C. Servizio Tecnico
Viale Strasburgo n.233
90146 - Palermo
Tel. 091/780(8719)
E-mail settoretecnico@villasofia.it
PEC: serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it



6. Elenco medio degli operai che impiegherà per l'esecuzione dei lavori con riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
7. Certificato Camerale e Certificato SOA
8. Dichiarazione attestante che le attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori siano conformi alla normativa CE.

Si fa presente inoltre, che, la dove ricorrano le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D.lgs. n.50/16, al fine di disporre l'esecuzione d'urgenza dei lavori in appalto, potreste essere contattati dalla D.L. per gli adempimenti preliminari per una eventuale consegna dei lavori sotto riserve di legge, nelle more della stipula del relativo contratto.

Si prega inoltre di prendere accordi con il sottoscritto RUP presso i ns. locali di Viale Strasburgo 233 Palermo a mezzo mail: g.monteleone@villasofia.it, PEC: serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it o Tel. 0917808306

In attesa di risentirvi si porgono cordiali saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Giuseppe Monteleone)

Il Direttore dell'UOC Servizio Tecnico

(Ing. Vincenzo Di Rosa)



IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 1940 DEL 08 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva appalto lavori ampliamento, ristrutturazione e adeguamento locali Pronto Soccorso adulti presidio ospedaliero "V. Cervello" – Avvio revoca in autotutela delibera n.922 del 14/7/2020 – Nomina Responsabile del Procedimento.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico **PROPOSTA N°** 27 **DEL** 06 NOV 2023

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano – con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell'istruttoria effettuata – la regolarità della procedura seguita, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza nonché utile per il servizio pubblico.

L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO
P.i. Michele Ruggiano
(firma)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(firma)

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
Ing. Giacomo Nicastri
(firma)

Data: _____ Data: _____ Data: _____

Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta – con la sottoscrizione del presente atto – che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei costi. Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità.

Conto Economico (n°): _____

Importo (€): _____

Sub-autorizzazione (numero): _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CONTROLLO DI BUDGET
Dr. _____

Data: _____

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico-Finanziario Patrimoniale
Firma Dot.ssa Giuliana Niga

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Loredana Di Salvo

Favorevole Non Favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07/11/2023 Firma [Firma]

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Aroldo Gabriele Rizzo

Favorevole Non Favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07/11/23 Firma [Firma]

Il presente provvedimento si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Walter Messina
[Firma]

In data 08/11/2023 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo, Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Walter Messina

nominato con Decreto Assessoriale n.53/2022 del 29 dicembre 2022 e prorogato con Decreti Assessoriali n.28/23/Gab del 29 giugno 2023 e n.32/2023/Gab del 27 ottobre 2023, con l'intervento del Direttore Sanitario Dr. Aroldo Gabriele Rizzo, nominato con Delibera n.257 del 21 giugno 2019, e del Direttore Amministrativo Dr.ssa Loredana Di Salvo, nominata con Delibera n.101 del 26 gennaio 2021 assistito dal segretario verbalizzante _____, adotta la seguente deliberazione.

IL COADIUTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Valeria Taormina



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO Ing. Vincenzo Nicastri

- VISTA** la delibera n.922 del 14/7/2020 con la quale questa Azienda ha aggiudicato all'Impresa COMPAT S.c.ar.l. con sede in Roma, la gara d'appalto a procedura aperta relativa all'esecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del presidio ospedaliero "V. Cervello", per l'importo complessivo di € 1.919.999,45, IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 28,1986% sull'importo posto a base d'asta;
- PRECISATO** che il suddetto Pronto Soccorso adulti è ubicato presso i locali a piano rialzato dell'ala EST del padiglione "A" del citato presidio ospedaliero "V. Cervello" e che il progetto dei lavori aggiudicati, approvato a novembre 2018, ne prevede anche l'ampliamento, destinando al P.S. i locali soprastanti siti a 1° piano della stessa ala EST e i locali a piano rialzato del blocco SUD dello stesso padiglione "A";
- VISTA** la nota n.4734 del 10/9/2020 con la quale questa Azienda ha comunicato all'Impresa aggiudicataria l'avvenuta aggiudicazione di cui alla suddetta deliberazione n.922/2020, richiedendo alla stessa Impresa di produrre i documenti necessari per la stipula del contratto;
- VISTA** la nota n.33322/1 del 16/12/2020 con la quale questa Azienda, nel relazionare al competente Assessore della Salute sullo stato di attuazione del procedimento e di conseguente utilizzazione dell'apposito finanziamento per complessivi € 3.650.000,00, assegnato con D.A. n.2726 del 22/12/2017 e successivo D.A. n.1839 del 12/10/2018, ha tra l'altro evidenziato che "... *il perdurare della pandemia, ha indotto questa AOOD, per evidenti motivi di opportunità, a non sottoscrivere il contratto con l'Impresa aggiudicataria.*";
- ATTESO** che, nelle more di quanto precede, in esecuzione all'Ordinanza n.25/2020 dell'8/10/2020 del Commissario Straordinario Nazionale, giusta nomina di cui alla disposizione n.1 del 15/10/2020 del Presidente della Regione, quale Commissario delegato, sono state avviate ed eseguite, anche in questa Azienda, le attività reputate necessarie da parte del Soggetto Attuatore ai fini del contrasto della pandemia da COVID-19 di cui sopra;
- PRECISATO** che tali attività hanno interessato, tra l'altro, la rifunionalizzazione di alcuni piani del citato padiglione "A" per la realizzazione di nuovi posti letto di terapia sub intensiva ed intensiva, coinvolgendo anche i citati locali di 1° piano dell'ala EST del padiglione "A", nel 2018 individuati, come sopra accennato, per ampliare gli spazi in dotazione al Pronto Soccorso Adulti;
- ATTESO** che il permanere sino al 5/5/2023 (dichiarazione Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) dello stato emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19 ha mantenuto immutato l'orientamento di questa Azienda in ordine alla contrattualizzazione dell'aggiudicazione in parola, pertanto il contratto relativo ai lavori in trattazione non è mai stato sottoscritto;
- VISTA** la nota n.2792/ST del 5/7/2023 con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico proponente ha richiesto all'U.O.S. Servizio Legale di questa Azienda un parere sulla sussistenza delle "... *concorrenti condizioni di "mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento" e di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse", prescritti dall'art.21-quinquies della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs 18/4/2016, n.50 e s. m. e i., che consentono la revoca in autotutela della richiamata delibera n.922 del*



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

14/7/2020 di aggiudicazione definitiva, nella considerazione che non è ancora intervenuta la stipula del contratto, quindi la fattispecie in trattazione è ancora riconducibile alle regole pubblicistiche e non a quelle privatistiche.”, e ciò nella considerazione della complessiva situazione venutasi a determinare, ad avvenuta conclusione del periodo emergenziale, in merito all’attuale assetto organizzativo e distributivo degli spazi aziendali, sostanzialmente diverso rispetto a quello preesistente al periodo precedente all’emergenza COVID e al quale era stata riferita l’impostazione prevista nel progetto esecutivo appaltato dei lavori in oggetto, rilevando, in particolare, la sostanziale non corrispondenza dello stato di fatto attuale della destinazione del 1° piano ala EST del padiglione “A” con quello che era stato a suo tempo previsto nel progetto dei lavori aggiudicati con la richiamata delibera n.922/2020;

VISTA

la nota n.5449/Serv.LC del 3/8/2023 con la quale il Servizio Legale coinvolto ha rimesso argomentato parere favorevole sulla sussistenza delle condizioni di cui sopra, per addivenire alla revoca in autotutela dell’aggiudicazione in esame, evidenziando, in particolare, l’esigenza di formalizzare alla controparte la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, al fine di raccogliere eventuali osservazioni in merito;

RITENUTO

di dovere avviare detto procedimento di revoca in autotutela della richiamata delibera n.922/2020, nominando specifico responsabile, in sostituzione dell’originario funzionario designato con determina n.212 del 25/9/2017, geom. Giuseppe Monteleone, in quiescenza a far data dall’1/12/2022;

PRECISATO

che il procedimento in parola, in base al principio “*tempus regit actum*”, soggiace al quadro normativo di cui al citato D.Lgs. n.50/2016, posto a base della gara aggiudicata;

RITENUTO

di proporre per la nomina nella funzione di responsabile del procedimento di revoca in autotutela della delibera n.922/2020 il p.i. Michele Ruggiano, Collaboratore tecnico professionale di questa Azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

ATTESA

l’esigenza, in questa fase, di adottare con successivo provvedimento ogni determinazione conseguente all’avvio del procedimento di revoca in parola;

DATO ATTO

che il presente documento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO

che il Responsabile unico del procedimento e il Responsabile della struttura proponente attestano inoltre, l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento;

ATTESO

che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;


PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- 1) **Nominare** il p.i. Michele Ruggiano, Collaboratore tecnico professionale di questa Azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella funzione di responsabile del procedimento di revoca in autotutela della delibera n.922/2020 citata in premesse;
- 2) **Disporre** sulla scorta delle motivazioni rappresentate in premesse, l'invio delle comunicazioni di avvio del procedimento per addivenire alla revoca in autotutela – ai sensi all'art.21-quinquies della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i. - della citata delibera n.922 del 14/7/2020 adottata dal Direttore Generale pro-tempore e di tutti gli atti conseguenti, inerente l'aggiudicazione all'Impresa COMPAT S.c.ar.l. con sede in Roma, della gara d'appalto a procedura aperta relativa all'esecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del presidio ospedaliero "V. Cervello", per l'importo complessivo di € 1.919.999,45, IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 28,1986% sull'importo posto a base d'asta.
- 3) **Rinviare** ad con successivo provvedimento ogni determinazione da adottare in conseguenza dell'avvio del procedimento di revoca in parola.
- 4) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
- 5) **Incaricare** le strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'ESTENSORE

DEL PROVVEDIMENTO

P.I. Michele Ruggiano

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Ing. Vincenzo Nicastri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTÙ

del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 198 del 04 aprile 2019 di nomina del Dr. Walter Messina quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" della susseguente Delibera n. 1 del 16 aprile 2019 di presa d'atto di detto D.P.R.S. e del D.A. n. 53/2022 del 29 dicembre 2022 di nomina a Commissario Straordinario, nonché dei DD.AA. n.28/23/Gab del 29 giugno 2023 e n.32/2023/Gab del 27 ottobre 2023 di proroga;

VISTA

la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto "Aggiudicazione definitiva appalto lavori ampliamento, ristrutturazione e adeguamento locali Pronto Soccorso adulti presidio ospedaliero "V. Cervello" – Avvio revoca in autotutela delibera n.922 del 14/7/2020 – Nomina Responsabile del Procedimento";



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- ACQUISITI** i pareri espressi dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;
- RITENUTO** di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e conseguentemente di:

- 1) **Nominare** il p.i. Michele Ruggiano, Collaboratore tecnico professionale di questa Azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella funzione di responsabile del procedimento di revoca in autotutela della delibera n.922/2020 citata in premesse;
- 2) **Disporre** sulla scorta delle motivazioni rappresentate in premesse, l'invio delle comunicazioni di avvio del procedimento per addivenire alla revoca in autotutela – ai sensi all'art.21-quinquies della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i. - della citata delibera n.922 del 14/7/2020 adottata dal Direttore Generale pro-tempore e di tutti gli atti conseguenti, inerente l'aggiudicazione all'Impresa COMPAT S.c.ar.l. con sede in Roma, della gara d'appalto a procedura aperta relativa all'esecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del presidio ospedaliero "V. Cervello", per l'importo complessivo di € 1.919.999,45, IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 28,1986% sull'importo posto a base d'asta.
- 3) **Rinviare** ad con successivo provvedimento ogni determinazione da adottare in conseguenza dell'avvio del procedimento di revoca in parola.
- 4) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
- 5) **Incaricare** le strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Walter Messina)

IL SEGRETERIO VERBALIZZANTE
IL COADIUTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Valeria Taormina



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno 11 NOV 2023 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

L’ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

**DELIBERA NON SOGGETTA
AL CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA
decorso il termine (10 giorni
dalla data di pubblicazione)
ai sensi dell’art. 53, comma 6,
L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 53, comma 7,
L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

**ESTREMI
RISCONTRO TUTORIO**

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all’Assessorato Regionale Salute _____ in data _____
prot. n. _____

SI ATTESTA
che l’Assessorato Regionale Salute,
esaminata la presente Deliberazione:

- ha pronunciato l’approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ha pronunciato l’annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

IL FUNZIONARIO
DELEGATO





U.O.C. Servizio Tecnico

PROT. N. 3380 /ST

PALERMO, 20 NOV 2020

Oggetto: Comunicazione avvio procedimento revoca in autotutela – ex art.21-*quinquies* legge n.241/1990 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.e.i. - delibera n.922/2020 aggiudicazione lavori ampliamento, ristrutturazione e adeguamento locali Pronto Soccorso adulti p.o. “V. Cervello”.

Spett.
COMPAT Scarl
Via Giulio Cesare, 71
00192 ROMA
compat@pec.it

Quest’Azienda, giusta delibera n.922 del 14/7/2020, ha individuato codesta Impresa quale aggiudicataria della gara a procedura aperta espletata per l’affidamento dei lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti, sito a piano rialzato dell’ala EST del padiglione “A” del presidio ospedaliero “V. Cervello”, utilizzando, per l’ampliamento anzidetto, i locali soprastanti siti a 1° piano della stessa ala EST e i locali a piano rialzato del blocco SUD dello stesso padiglione “A”.

A seguito di apposita richiesta formulata da questa Azienda con nota n.4734/ST del 10/9/2020, con nota del 16/12/2020 codesta Impresa ha prodotto tutta la documentazione necessaria alla stipula del relativo contratto d’appalto.

Tuttavia - come è noto - la formalizzazione della predetta documentazione ha coinciso con gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza disposto dal Governo, Nazionale e Regionale, per contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, che ha visto proprio il presidio ospedaliero “Cervello” individuato e impegnato, per espressa indicazione del Governo di questa Regione, quale presidio destinato alle attività sanitarie di diagnosi e cura della infezione da COVID-19, essendo, tra l’altro, già sede di un Pronto Soccorso (quello in trattazione), di una unità di Malattie Infettive, di una Unità di Terapia Intensiva e di una Unità di Pneumologia.

In particolare, i locali oggetto dell’intervento appaltato sono rimasti destinati, dall’inizio della diffusione del COVID-19 (febbraio/marzo 2020) sino a qualche mese addietro, alle attività del Pronto Soccorso finalizzate, quasi esclusivamente, al contrasto della pandemia da COVID-19; e ciò ha reso impossibile, giocoforza, pianificare l’eventuale consegna dei lavori a codesta Impresa aggiudicataria, consegna che la vigente normativa in materia prescrive che deve essere effettuata nel termine di 45 giorni dall’avvenuta stipula del contratto. L’impossibilità ad individuare una data certa per la consegna dei lavori ha determinato l’oggettivo impedimento per causa di forza maggiore a stipulare il contratto d’appalto.

Pagina 1

Sito Web:
www.ospedaliriunitipalermo.it

Sede Legale:
Viale Strasburgo n.233
90146 - Palermo
PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it

U.O.C. Servizio Tecnico
Viale Strasburgo n.233
90146 – Palermo
Tel. 091/7808719
E-mail: settoretecnico@ospedaliriunitipalermo.it
PEC: serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it



Nel contempo, in esecuzione all'Ordinanza n.25/2020 dell'8/10/2020 del Commissario Straordinario Nazionale, giusta nomina di cui alla disposizione n.1 del 15/10/2020 del Presidente della Regione quale Commissario delegato, sono state avviate ed eseguite, anche in questa Azienda, le attività reputate necessarie da parte del Soggetto Attuatore ai fini del contrasto della pandemia da COVID-19 di cui sopra.

Tali preminenti attività in carico al Soggetto Attuatore hanno interessato, tra l'altro, la rifunzionalizzazione di alcuni piani del citato padiglione "A" per la realizzazione di nuovi posti letto di terapia sub intensiva ed intensiva, coinvolgendo anche i citati locali di 1° piano dell'ala EST del padiglione "A", nel 2018 individuati nel progetto dei lavori appaltati, come sopra accennato, per ampliare gli spazi in dotazione al Pronto Soccorso adulti.

Da quanto precede è di tutta evidenza che l'attuale assetto organizzativo e distributivo degli spazi aziendali è notevolmente diverso rispetto a quello preesistente al periodo di emergenza COVID cui si era riferita l'impostazione del progetto esecutivo oggetto di appalto, con conseguente sostanziale non corrispondenza dello stato di fatto attuale della destinazione del 1° piano ala EST del padiglione "A" con quello che era stato a suo tempo previsto nel progetto dei lavori aggiudicati con la richiamata delibera n.922/2020.

In esito alla situazione complessivamente sopra rappresentata, questa Azienda, ricorrendo le concorrenti condizioni di "... sopravvenuti motivi di pubblico interesse ..." e di "... mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ..." prescritti dall'art.21-*quinquies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i., ha disposto, con delibera n.1940 dell'8/11/2023, l'invio delle comunicazioni di avvio del procedimento per addivenire alla revoca in autotutela della richiamata delibera n.922 del 14/7/2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a codesta Impresa.

Per quanto precede, lo scrivente responsabile del procedimento, all'uopo nominato con la richiamata delibera n.1940 dell'8/11/2023, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della citata legge n.241/90,

COMUNICA

- che con la richiamata delibera n.1940 dell'8/11/2023, immediatamente esecutiva, il Commissario Straordinario *pro-tempore* di quest'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", con sede legale in Palermo, viale Strasburgo, 233, ha disposto l'invio della presente comunicazione di avvio del procedimento per addivenire alla revoca in autotutela – ai sensi all'art.21-*quinquies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i. - della citata delibera n.922 del 14/7/2020 adottata dal Direttore Generale *pro-tempore* di quest'Azienda e di tutti gli atti conseguenti, inerente l'aggiudicazione a codesta Impresa CONPAT S.c.ar.l., della gara d'appalto a procedura aperta relativa all'esecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del presidio ospedaliero "V. Cervello", per l'importo complessivo di € 1.919.999,45, IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 28,1986% sull'importo posto a base d'asta;
- che l'Ufficio competente per il presente procedimento è questa U.O.C. Servizio Tecnico, con sede in Palermo, viale Strasburgo, 233, PEC serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it, con ricevimento del pubblico, previo appuntamento telefonico, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dei giorni da lunedì a venerdì di ogni settimana (festivi esclusi);
- che il responsabile del procedimento, come sopra nominato, è il sottoscritto p.i. Michele Ruggiano, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Tecnico



Professionale, il cui ufficio è presso la richiamata U.O.C Servizio Tecnico, reperibile ai numeri 091/7808334 e 3357859744, nonché alla mail m.ruggiano@villasofia.it o alla PEC sopra indicata;

- ✓ che l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è l'U.O.C. Servizio Tecnico di cui sopra;
- ✓ che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale è il citato Commissario Straordinario *pro-tempore* di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo;
- ✓ che codesta Impresa COMPAT S.c.ar.l. può presentare - entro il termine di 20 gg., naturali e consecutivi, dal ricevimento della presente comunicazione, inviata alla PEC in indirizzo - proprie memorie, deduzioni scritte e documenti in ordine al presente procedimento avviato, anche con riferimento all'indennizzo di cui al comma 1-*bis* del richiamato art.21-*quinquies* della legge n.241/90.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(P.i. Michele Ruggiano)

Visto:

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

(Ing. Vincenzo Nicastri)



Copia estratta dall'Albo on line

Spett.le **AZIENDA OSPEDALIERA**
Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello
U.O.C. Servizio Tecnico
Viale Strasburgo 233 – 90146 Palermo
C.A. RUP P.I. Michele Ruggiano
serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it

e.p.c. RUP P.I. Michele Ruggiano
m.ruggiano@villasofia.it

Direttore dell'U.O.C. Ing. V.zo Nicastri
v.nicastri@villasofia.it

OGGETTO: Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O. "V. Cervello" via Trabucco 180 – Palermo CUP: H71B17000290002 CIG:779249062C.

Richiesta rimborso spese e indennizzo di cui alle L. 241/90 per l'avvio del procedimento di revoca in autotutela.

Il sottoscritto Vorro Antonio nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 21.01.1973 e residente in Poggiomarino (NA) alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 68, Codice Fiscale VRR NTN 73A21 H931Z, in qualità di Rappresentante Legale del Conpat Scarl con sede in Roma al Viale Giulio Cesare n. 71, codice catastale comunale H501 Codice Fiscale e Partita IVA 06044391214, telefono 06.94443933, fax 06.9444157, e-mail info@conpat.net, e-mail pec conpat@pec.it,

in riferimento alla vostra nota del 20.11.2023, prot. 3320/ST, ricevuta per pec in pari data, riguardante la procedura indicata in oggetto,

tenuto conto quanto emerso dalla delibera n. 1940 del 08.11.2023 per addivenire alla revoca in autotutela, della richiamata delibera n. 922 del 14.07.2020 di aggiudicazione definitiva a nostro favore,

al fine di procedere al rimborso delle spese sostenute, per la partecipazione alla gara, ovvero di: redazione di offerta tecnica ed economica e documentazione amministrativa, produzione di giustifiche di cui alla vostra nota del 26.08.2019, prot. 4550/ST, e preparazione ed emissione di documenti per la stipula del contratto di cui alla vostra nota del 10.09.2020 prot. 4734/ST,

chiede

il rimborso delle spese sostenute sopra menzionate che vengono quantificate in totali € 27.044,72, oltre all'indennizzo previsto dal comma 1-bis del richiamato art. 21-quinquies della legge n. 241/90.


In allegato vengono trasmesse i prospetti riepilogativi delle spese sostenute dalle consorziate esecutrici designate all'esecuzione dell'appalto, per documentare l'ammontare del rimborso spese richiesto (€ 27.044,72).

Si fa presente che tale rimborso potrà avvenire nel flusso finanziario indicato dalla sottoscritta in sede di trasmissione documentale per la stipula del contratto il 29.09.2020 a serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it, che per maggiore chiarezza si specifica: IT 79 Q 02008 40081 000105775849 intestato a Conpat Scarl.

In attesa di vostro riscontro e confidando in una benevole accoglienza di quanto richiesto, porgiamo Cordiali saluti

Roma li 04.12.2023

CONPAT Scarl
Il legale Rappresentante
Antonio Vorro



U.O.C. Servizio Tecnico

PROT. N. 3609/ST

PALERMO, 13 DIC 2023

Oggetto: Aggiudicazione lavori ampliamento, ristrutturazione e adeguamento locali Pronto Soccorso adulti p.o. "V. Cervello" - Procedimento revoca in autotutela – Richiesta rimborso spese e indennizzo - Seguito.

Spett.
COMPAT Scarl
Via Giulio Cesare, 71
00192 ROMA
compat@pec.it

Nel prendere atto dei contenuti della nota del 4/12/2023 di codesta Impresa COMPAT S.c.ar.l. e richiamando i contenuti della nota n.3320/ST del 20/11/2023 di questa Azienda, appare opportuno precisare che l'indennizzo previsto dal comma 1-bis dell'art.21-*quinquies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., in quanto applicabile, coincide esclusivamente con il rimborso delle spese sostenute, stante che la medesima norma richiamata così testualmente recita in merito "... l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente ...".

Posto quanto precede, al fine di potere esaminare la congruità del rimborso spese richiesto e, in caso positivo, formalizzare il carteggio necessario a questa Azienda per disporre la liquidazione, si resta in attesa di ogni documentazione e conteggio utile a supportare e dimostrare ogni singola voce di rimborso spese avanzata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(P.i. Michele Ruggiano)

Visto:
IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
(Ing. *Vincenzo Nicastrì*)

Pagina 1

Sito Web:
www.ospedaliriunitipalermo.it

Sede Legale:
Viale Strasburgo n.233
90146 - Palermo
PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it

U.O.C. Servizio Tecnico
Viale Strasburgo n.233
90146 - Palermo
Tel. 091/7808719
E-mail: settoretecnico@ospedaliriunitipalermo.it
PEC: sviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it



Copia estratta dall'Albo on line

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA
Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello
U.O.C. Servizio Tecnico
Viale Strasburgo 233 – 90146 Palermo
C.A. RUP P.I. Michele Ruggiano
serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it

e.p.c. RUP P.I. Michele Ruggiano
m.ruggiano@villasofia.it

Direttore dell'U.O.C. Ing. V.zo Nicastrì
v.nicastrì@villasofia.it

OGGETTO: Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O. "V. Cervello" via Trabucco 180 – Palermo CUP: H71B17000290002 CIG:779249062C.

Trasmissione documentazione e conteggi a supporto della richiesta rimborso spese e indennizzo di cui alla L. 241/90 per l'avvio del procedimento di revoca in autotutela.

Il sottoscritto Vorro Antonio nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 21.01.1973 e residente in Poggiomarino (NA) alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 68, Codice Fiscale VRR NTN 73A21 H931Z, in qualità di Rappresentante Legale del Conpat Scarl con sede in Roma al Viale Giulio Cesare n. 71, codice catastale comunale H501 Codice Fiscale e Partita IVA 06044391214, telefono 06.94443933, fax 06.9444157, e-mail info@conpat.net, e-mail pec conpat@pec.it,

in riferimento alla vostra nota del 13.12.2023, prot. 3609/ST, ricevuta per pec in pari data, riguardante la procedura indicata in oggetto,

al fine di esaminare la congruità del rimborso spese richiesto, e

trasmette

i conteggi e le fatture utili a dimostrare ogni singola voce di rimborso spese avanzata, specifica per ogni impresa consorziata esecutrice.

Si ribadisce che tale rimborso, previsto dal comma 1-bis dell'art. 21-quinquies della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., potrà avvenire nel flusso finanziario: **IT 79 Q 02008 40081 000105775849** intestato a Conpat Scarl.

In attesa di vostro riscontro e confidando in una benevole accoglienza di quanto richiesto, porgiamo Cordiali saluti

Roma li 15.12.2023

CONPAT Scarl

*Il legale Rappresentante
Antonio Vorro*

Copia estratta dall'Albo on line





U.O.C. Settore Tecnico

PALERMO, 2 GENNAIO 2024

Delibera n.922 del 14/7/2020 di aggiudicazione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del p.o. "V. Cervello"

Avvio procedimento revoca in autotutela, ex art.21-quinquies legge n.241/1990 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i.

Considerazioni sull'entità dell'indennizzo dovuto al Consorzio Stabile CONPAT S.c.ar.l.

Con delibera n.1940 dell'8/11/2023, immediatamente esecutiva, il sottoscritto funzionario è stato nominato responsabile del procedimento di revoca in autotutela della delibera n.922 del 14/7/2020 con la quale questa Azienda ha aggiudicato all'Impresa CONPAT S.c.ar.l., con sede in Roma, la gara d'appalto a procedura aperta relativa all'esecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti del presidio ospedaliero "V. Cervello", per l'importo complessivo di € 1.919.999,45, IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 28,1986% sull'importo posto a base d'asta.

Con nota n.3320/ST del 20/11/2023, trasmessa via pec, il sottoscritto, in esecuzione a quanto disposto con la citata delibera n.1940 dell'8/11/2023, ha inoltrato alla citata impresa aggiudicataria, CONPAT S.c.ar.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., la comunicazione di avvio del procedimento per addvenire alla revoca in autotutela - ai sensi all'art.21-quinquies della medesima legge 7/8/1990, n.241, in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s. m. e i. - della citata delibera n.922 del 14/7/2020 e di tutti gli atti conseguenti.

Nella medesima nota n.3320/ST del 20/11/2023 lo scrivente ha tra l'altro rimesso alla facoltà dell'Impresa CONPAT S.c.ar.l. di presentare "... proprie memorie, deduzioni scritte e documenti in ordine al presente procedimento avviato, anche con riferimento all'indennizzo di cui al comma 1-bis del richiamato art.21-quinquies della legge n.241/90."

Con nota del 4/12/2023 l'Impresa CONPAT S.c.ar.l. ha riscontrato la nota n.3320/ST del 20/11/2023 di questa Azienda, limitandosi a richiedere "... il rimborso delle spese sostenute sopra menzionate che vengono quantificate in totali € 27.044,72, oltre all'indennizzo previsto dal comma 1-bis del richiamato art.21-quinquies della legge n.241/90.", senza formulare alcuna considerazione o controdeduzione rispetto ai motivi (riconducibili a "sopravvenuti motivi di pubblico interesse" e a "mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento") adottati da questa Azienda per avviare la revoca in trattazione.

Con nota n.3609/ST del 13/12/2023 lo scrivente ha dato seguito a quest'ultima nota del 4/12/2023 richiedendo alla CONPAT di produrre ogni documentazione e conteggio utile a supportare e dimostrare ogni singola voce di rimborso spesa avanzata, non mancando di sottolineare, però, che l'indennizzo in parola coincide esclusivamente con il rimborso delle spese sostenute, essendo parametrato al

Pagina 1



solo “danno emergente”, come recita testualmente il citato comma 1-bis dell’art.21-*quinquies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i..

Con nota del 15/12/2023 la CONPAT S.c.ar.l. ha rimesso varia documentazione e conteggi, prodotti dalle consorziate CELI e DIBIGA, a supporto della richiesta di rimborso spese avanzata per € 27.044,72, senza nulla replicare rispetto alla precisazione dello scrivente sulla coincidenza dell’indennizzo con il solo rimborso spese.

Ciò posto, completato l’esame del carteggio prodotto dalla CONPAT S.c.ar.l., comparato con la documentazione archiviata nel fascicolo d’ufficio del procedimento in esame, lo scrivente rileva:

- che la gara d’appalto in parola è stata bandita da questa Azienda con avviso pubblicato, tra l’altro, per estratto nella G.U.R.S. n.8 del 22/2/2019, con fissazione del termine di presentazione telematica delle offerte alla data del 29/3/2019: quindi dopo 35 giorni naturali e consecutivi, di cui 25 lavorativi;
- che la medesima gara, a procedura aperta, è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: quindi tutte le imprese partecipanti, dopo esame degli elaborati progettuali resi disponibili da questa Azienda ed essersi recate sui luoghi, hanno dovuto produrre, in forma digitale, sia una articolata “offerta tecnica”, comprendente eventuali soluzioni tecnico-migliorative, sia una articolata “offerta economica”, il tutto come da disciplinare di gara;
- che, nelle fasi preliminari alla presentazione dell’offerta, la CONPAT è stata autorizzata da questa Azienda, con nota n.1694/ST del 19/3/2019, ad effettuare il previsto sopralluogo;
- che l’impresa aggiudicataria CONPAT, quale Consorzio Stabile, ha partecipato alla gara in nome e per conto delle Imprese esecutrici consorziate: CELI Energia Costruzioni S.p.a., con sede in Santa Ninfa (TP), e DIBIGA S.r.l., con sede in Alcamo (TP);
- che, in esito alle operazioni di gara, l’offerta aggiudicataria della CONPAT è stata sottoposta alla verifica di anomalia, formalizzata da questa Azienda con nota n.4550/ST del 26/8/2019 e riscontrata dalla CONPAT con nota del 9/9/2019, protocollata in entrata al n.4780/ST di pari data: quindi dopo 15 giorni naturali e consecutivi, di cui 11 lavorativi;
- che nell’ambito della suddetta verifica di anomalia, effettuata dal RUP pro-tempore sulla scorta della documentazione come sopra prodotta dalla CONPAT, è stato rilevato che il costo medio orario del personale dipendente, da applicare ai lavori in parola, era riferito all’apposita tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa alla provincia di Palermo e riferita a “maggio 2016”, quale vigente al momento della gara in parola;
- che con nota del 27/2/2020, acquisita al protocollo n.986 del 27/2/2020 di questo Servizio Tecnico, la CELI ha prodotto il “Cronoprogramma Lavori” e che in atti, unitamente a quest’ultimo documento, è presente anche il “Piano Operativo di Sicurezza” redatto in data 11/9/2020 dalla stessa CELI;
- che il rimborso spese di complessivi € 27.044,72 richiesto da CONPAT è stato dalla stessa così ripartito:
 - per € 20.483,18 in carico a costi sostenuti dalla consorziate CELI, in parte giustificati con fatture allegate e in parte giustificati con conteggi relativi a personale dipendente utilizzato;
 - per € 6.562,36 in carico a costi sostenuti dalla consorziate DIBIGA, altrettanto in parte giustificati con fatture allegate e in parte giustificati con conteggi relativi a personale dipendente utilizzato;
- che il rimborso richiesto per € 20.483,18 in carico alla consorziate CELI è stato da quest’ultima così giustificato, documentato e contabilizzato, sulla scorta, per quanto attiene al costo medio orario dei dipendenti, dell’apposita tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa alla provincia di Trapani, riferita a “dicembre 2022” e relativa agli “impiegati” prodotta dalla stessa CELI, e precisamente:

✓	spese pre gara – fattura CONPAT n.412 del 17/5/2019 (erroneamente datata settembre nel rendiconto) – quota 50%	€	313,36
✓	polizza definitiva – fattura CONPAT n.1282 del 21/9/2019 – quota 50%	€	1.502,00
✓	polizza CAR – fattura CONPAT n.1285 del 21/9/2019 – quota 50%	€	1.127,00

Pagina 2



✓ costo personale dipendente per redazione proposta tecnica – in ragione di n.2 ingegneri (impiegati di 3° livello) per un impegno di 16 giorni, per 6 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 26,41, quindi per complessivi	€ 5.070,72
✓ costo personale dipendente per redazione proposta economica – in ragione di n.2 tecnici (impiegati di 5° livello) per un impegno di 10 giorni, per 8 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 29,46, quindi per complessivi	€ 4.713,60
✓ costo personale dipendente per preparazione documentazione amministrativa – in ragione di n.1 collaboratore amministrativo (impiegato di 3° livello) per un impegno di 3 giorni, per 6 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 26,41, quindi per complessivi	€ 475,38
✓ costo personale dipendente per sopralluogo – in ragione di n.2 tecnici (impiegati di 4° livello) per un impegno di 8 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 27,90, quindi per complessivi	€ 446,40
✓ costo personale dipendente per redazione giustificativi di gara – in ragione di n.2 tecnici (impiegati di 5° livello) per un impegno di 12 giorni, per 8 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 29,46, quindi per complessivi	€ 5.656,32
✓ costo personale dipendente per aggiornamento cronoprogramma – in ragione di n.1 tecnico (impiegato di 5° livello) per un impegno di 2 giorni, per 10 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 29,46, quindi per complessivi	€ 589,20
✓ costo personale dipendente per aggiornamento POS e layout cantiere – in ragione di n.1 tecnico (impiegato di 5° livello) per un impegno di 2 giorni, per 10 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 29,46, quindi per complessivi	€ 589,20
Sommano	€ 20.483,18;

➤ che il rimborso richiesto per € 6.562,36 in carico alla consorziata DIBIGA è stato da quest'ultima così giustificato, documentato e contabilizzato, sulla scorta, per quanto attiene al costo medio orario dei dipendenti, dell'apposita tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa alla provincia di Trapani, riferita a "dicembre 2022" e relativa agli "impiegati" prodotta dalla stessa DIBIGA, e precisamente:

✓ spese pre gara – fattura COMPAT n.411 del 17/5/2019 – quota 50%	€ 313,36
✓ costo personale dipendente per preparazione documentazione amministrativa – in ragione di n.1 dipendente (impiegato di 4° livello) per un impegno di 3 giorni, per 6 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 27,90, quindi per complessivi e arrotondati	€ 500,00
✓ redazione proposta tecnica – fattura Archnos S.r.l. n.13/19 del 17/5/2019	€ 3.120,00
✓ polizza definitiva – fattura COMPAT n.1281 del 21/9/2019 – quota 50%	€ 1.502,00
✓ polizza CAR – fattura COMPAT n.1284 del 21/9/2019 – quota 50%	€ 1.127,00
Sommano	€ 6.562,36.

In esito a quanto sopra rilevato ed esaminato, lo scrivente formula le seguenti considerazioni rispetto all'entità del rimborso richiesto.

Sulle spese giustificate da COMPAT con le fatture sopra elencate, acquisite in atti, lo scrivente non può che ritenerle conformi e veritiere, sotto l'esclusiva responsabilità della stessa COMPAT e delle consorziate CELI e DIBIGA che le hanno prodotte.

Sul numero complessivo di dipendenti e relative funzioni interne elencati dalla CELI nel proprio rendiconto, lo scrivente ne ha accertato la sostanziale rispondenza, scaricando dal sito della stessa CELI l'organigramma aziendale, che presenta un numero di dipendenti "compatibile", per numero e funzioni, a



quello del rendiconto, rilevando, peraltro, la coincidenza di alcuni nominativi riportati oggi sul sito con altri indicati nella "Relazione generale" prodotta dalla CONPAT a settembre 2019 nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta.

Sui tempi indicati dalle consorziate CELI e DIBIGA per l'espletamento delle varie attività oggetto di rimborso, lo scrivente rileva la loro sostanziale compatibilità con i tempi di gara rilevati in atti, ad esclusione:

- ❖ delle ore utilizzate per il sopralluogo, ridotte d'ufficio da 8 a 4, nella considerazione che il tempo di percorrenza della distanza che intercorre tra Santa Ninfa (TP), sede della CELI, e Palermo (Ospedale "Cervello"), è di 1h e 20 min. (come rilevato su www.viamichelin.it), e che il tempo effettivo di sopralluogo dei locali del Pronto Soccorso non poteva superare complessivamente 1 ora circa, sia per la ridotta estensione degli stessi locali sia per la coincidente attività d'emergenza svolta negli stessi. Pertanto lo scrivente ritiene più rispondente riconoscere un complessivo tempo di sopralluogo di 4 ore rispetto a quello di 8 ore richiesto dalla CONPAT, nella qualità;
- ❖ dei giorni utilizzati per la redazione dei giustificativi di gara, ridotti d'ufficio da 12 a 4, nella considerazione che i giorni lavorativi utili per l'adempimento risulterebbero comunque 11 e non 12, come rilevato nella documentazione in atti sopra descritta, e che gli elementi utili a giustificare la non anomalia dell'offerta vengono tratti, nella sostanza, da quelli complessivamente già indicati dall'offerente all'interno della "offerta tecnica" e della "offerta economica". Pertanto lo scrivente ritiene oggettivamente più rispondente riconoscere un complessivo tempo di redazione dei giustificativi limitato a 4 giorni rispetto a quello di 12 giorni richiesto dalla CONPAT, nella qualità.

Sul costo medio orario dei dipendenti applicato, sia da CELI sia da DIBIGA, per il calcolo dei rimborsi, lo scrivente non ritiene utilizzabile l'invia tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa alla provincia di Trapani, riferita a "dicembre 2022" e relativa agli "impiegati", bensì ritiene che debba utilizzarsi l'analoga tabella però riferita a "maggio 2016", quale tabella vigente al momento della gara in parola ed applicata nella stessa e, quindi, pertinente rispetto alle attività allora espletate e oggi oggetto dei rimborsi in esame.

L'applicazione della corretta tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa alla provincia di Trapani, riferita a "maggio 2016" e relativa agli "impiegati" comporta le seguenti riduzioni dei distinti costi medi orari dei vari livelli retributivi indicati nell'analoga tabella riferita a "dicembre 2022" oggi prodotta dalle imprese CELI e DIBIGA, e precisamente:

- per il 3° livello: da € 26,41 (tabella "dicembre 2022") ad € 24,43 (tabella "maggio 2016");
- per il 4° livello: da € 27,90 (tabella "dicembre 2022") ad € 25,78 (tabella "maggio 2016");
- per il 5° livello: da € 29,46 (tabella "dicembre 2022") ad € 27,20 (tabella "maggio 2016").

In conclusione, applicando tutte le rettifiche sopra indicate direttamente sui rispettivi prospetti sopra riportati, si perviene alla determinazione, a calcolo, dei seguenti rimborsi spese ammissibili, per la somma complessiva di € 21.986,10, di cui:

➤ € 15.459,70 in carico alla consorziate CELI, così rideterminato sulla scorta delle considerazioni sopra riportate:

✓	spese pre gara – fattura CONPAT n.412 del 17/5/2019 – quota 50%	€	313,36
✓	polizza definitiva – fattura CONPAT n.1282 del 21/9/2019 – quota 50%	€	1.502,00
✓	polizza CAR – fattura CONPAT n.1285 del 21/9/2019 – quota 50%	€	1.127,00
✓	costo personale dipendente per redazione proposta tecnica – in ragione di n.2 ingegneri (impiegati di 3° livello) per un impegno di 16 giorni, per 6 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 24,43, quindi per complessivi	€	4.690,56
✓	costo personale dipendente per redazione proposta economica – in ragione di		



n.2 tecnici (impiegati di 5° livello) per un impegno di 10 giorni, per 8 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 27,20, quindi per complessivi	€ 4.352,00
✓ costo personale dipendente per preparazione documentazione amministrativa – in ragione di n.1 collaboratore amministrativo (impiegato di 3° livello) per un impegno di 3 giorni, per 6 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 24,43, quindi per complessivi	€ 439,74
✓ costo personale dipendente per sopralluogo – in ragione di n.2 tecnici (impiegati di 4° livello) per un impegno di 4 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 25,78, quindi per complessivi	€ 206,24
✓ costo personale dipendente per redazione giustificativi di gara – in ragione di n.2 tecnici (impiegati di 5° livello) per un impegno di 4 giorni, per 8 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 27,20, quindi per complessivi	€ 1.740,80
✓ costo personale dipendente per aggiornamento cronoprogramma – in ragione di n.1 tecnico (impiegato di 5° livello) per un impegno di 2 giorni, per 10 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 27,20, quindi per complessivi	€ 544,00
✓ costo personale dipendente per aggiornamento POS e layout cantiere – in ragione di n.1 tecnico (impiegato di 5° livello) per un impegno di 2 giorni, per 10 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 27,20, quindi per complessivi	€ 544,00
	Sommano € 15.459,70;
➤ € 6.526,40 in carico alla consorziata DIBIGA, così rideterminato sulla scorta delle considerazioni sopra riportate:	
✓ spese pre gara – fattura CONPAT n.411 del 17/5/2019 – quota 50%	€ 313,36
✓ costo personale dipendente per preparazione documentazione amministrativa – in ragione di n.1 dipendente (impiegato di 4° livello) per un impegno di 3 giorni, per 6 ore lavorative odierne, per un costo orario di € 25,78, quindi per complessivi	€ 464,04
✓ redazione proposta tecnica – fattura Archnos S.r.l. n.13/19 del 17/5/2019	€ 3.120,00
✓ polizza definitiva – fattura CONPAT n.1281 del 21/9/2019 – quota 50%	€ 1.502,00
✓ polizza CAR – fattura CONPAT n.1284 del 21/9/2019 – quota 50%	€ 1.127,00
	Sommano € 6.526,40.

Pertanto, ove non sussista diverso avviso da parte del Direttore di questa U.O.C. Servizio Tecnico e della Direzione Aziendale, può essere riconosciuto al Consorzio Stabile CONPAT, sulla scorta dei rendiconti prodotti, come sopra rettificati, l'indennizzo del "danno emergente" di cui al citato comma 1-bis dell'art.21-*quinqies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., derivante dalla definenda revoca in autotutela sopra descritta della delibera n.922 del 14/7/2020, quantificato in complessivi € 21.986,10, in luogo dell'importo di € 27.044,72 richiesto dallo stesso Consorzio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(P.i. Michele Ruggiano)

Pagina 5



Copia estratta dall'Albo on line



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

N° PROT. DA 163 25 del 16/01/2024

U.O.C. Settore Tecnico
Direttore: Ing. V. Nicastrì

Classifica _____

PROT. N. 120 /ST

PALERMO, 16 GEN 2024

pc
Al RUP P.I. Michele Ruggiano
Al Direttore Sanitario Prof. Nicastrì
Al Comm. Sindac. Ing. L. Calò
Al Direttore Economico Dr. A. Pizzò

Con riferimento alle perizie nota ed alle allegato
elaborate dal RUP in merito alle Sevranti non
può essere per merito dei congegni relativi al
numero delle spese sostenute, di solo le SVM. 9.
di RUP può valutare i, in del caso, congegni, come fatto.

Ai sigg.
Commissario Straordinario
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo

SEDE

Oggetto: Revoca in autotutela aggiudicazione definitiva appalto lavori ampliamento, ristrutturazione e adeguamento locali P.S. adulti p.o. "V. Cervello" - Invio relazione entità indennizzo.

Con nota n.3320/ST del 20/11/2023 (allegato 1) lo scrivente Responsabile del procedimento ha comunicato all'Impresa CONPAT l'avvio del procedimento di revoca in autotutela della delibera n.922 del 14/7/2020 di questa Azienda, e ciò in esecuzione alla delibera n.1940 dell'8/11/2023 con la quale codesta Direzione Aziendale ha conferito allo scrivente detta funzione ed ha disposto la citata revoca, riguardante l'aggiudicazione dei lavori segnati in oggetto.

Con nota del 4/12/2023 (allegato 2) l'Impresa CONPAT S.c.ar.l. ha riscontrato la citata nota n.3320/ST del 20/11/2023, limitandosi a richiedere "... il rimborso delle spese sostenute sopra menzionate che vengono quantificate in totali € 27.044,72, oltre all'indennizzo previsto dal comma 1-bis del richiamato art.21-quinquies della legge n.241/90.", senza formulare alcuna considerazione o controdeduzione rispetto ai motivi (riconducibili a "sopravvenuti motivi di pubblico interesse" e a "mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento") adottati da questa Azienda per avviare la revoca in trattazione.

Con nota n.3609/ST del 13/12/2023 (allegato 3) lo scrivente Responsabile del procedimento ha dato seguito a quest'ultima nota del 4/12/2023 richiedendo alla CONPAT di produrre ogni documentazione e conteggio utile a supportare e dimostrare ogni singola voce di rimborso spesa avanzata, non mancando di sottolineare, però, che l'indennizzo in parola coincide esclusivamente con il rimborso delle spese sostenute, essendo parametrato al solo "danno emergente", come recita testualmente il citato comma 1-bis dell'art.21-quinquies della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i..

Pagina 1



Con nota del 15/12/2023 (allegato 4) la CONPAT S.c.ar.l. ha rimesso varia documentazione e conteggi, prodotti dalle consorziate CELI e DIBIGA, a supporto della richiesta di rimborso spese avanzata per € 27.044,72, senza nulla replicare rispetto alla precisazione dello scrivente sulla coincidenza dell'indennizzo con il solo rimborso spese.

Esaminato il carteggio prodotto dalla CONPAT S.c.ar.l., comparandolo con la documentazione archiviata nel fascicolo d'ufficio del procedimento della gara d'appalto in oggetto, lo scrivente Responsabile del procedimento ha rilevato elementi ritenuti idonei a confutare i conteggi rimessi dalla CONPAT, pervenendo, a calcolo, alla riduzione dell'entità dell'indennizzo dall'importo richiesto di € 27.044,72 a quello che può essere riconosciuto di € 21.986,10.

Le considerazioni che hanno indotto lo scrivente Responsabile del procedimento ad operare detta riduzione dell'importo dell'indennizzo sono riportate nell'apposita relazione definita in data 2/1/2024 (allegato 5), che si rimette all'esame delle SS.LL. al fine di acquisire l'assenso alla predisposizione della conseguente deliberazione di revoca in autotutela della citata delibera n.922 del 14/7/2020 di questa Azienda, previa notifica a CONPAT di copia dell'allegata relazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

P.i. Michele Raggiano

Visto:

Il Direttore U.O.C./Settore Tecnico
Ing. Vincenzo Nicastri



U.O.C. Settore Tecnico
Direttore : Ing. V. Nicastrì

PROT. N. 309 /ST

PALERMO, 13 FEB 2024

Spett.
CONPAT Scarl
Via Giulio Cesare, 71
00192 ROMA
conpat@pec.it

Oggetto: Revoca in autotutela – ex art.21-*quinquies* legge n.241/1990 e s. m. e i., in quanto applicabile ex art.32, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.e i. - delibera n.922/2020 aggiudicazione lavori ampliamento, ristrutturazione e adeguamento locali Pronto Soccorso adulti p.o. “V. Cervello” – Quantificazione indennizzo – Richiesta documento contabile.

Con riferimento alla pregressa corrispondenza sull'argomento in oggetto, si rimette, in allegato, la relazione datata 2/1/2024 con la quale lo scrivente ha formulato le proprie considerazioni rispetto all'entità dell'indennizzo richiesto da codesto Consorzio.

Ove non sussistano avvisi contrari da parte di codesto Consorzio e per consentire la predisposizione della necessaria delibera di pagamento, si resta in attesa di apposito documento contabile per l'importo di € 21.986,10, idoneo alla corresponsione dell'indennizzo del “danno emergente” di cui al comma 1-*bis* dell'art.21-*quinquies* della legge 7/8/1990, n.241 e s. m. e i., derivante dalla definenda revoca in autotutela in oggetto della delibera n.922 del 14/7/2020 di questa Azienda.

Il Responsabile del Procedimento

P. i. Michele Ruggiano

Visto:

Il Direttore U.O.C. Settore Tecnico
Ing. Vincenzo Nicastrì

Pagina 1



Copia estratta dall'Albo on line

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 7131123392
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LK02WU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06044391214
Codice fiscale: 06044391214
Denominazione: COMPAT SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Giulio Cesare, 71
CAP: 00192
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000LK02WU0000238908
Data ricezione: 13/03/2024
Data registrazione: 2024-03-14 00:00:00,0
N.Prot.Registrazione: 5366
N.Prot.IVA: 1/5267
P.N.: 2024019391
Fornitore: 2466 COMPAT S.C.A.R.L.
Tot.Fattura: 21986,10

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827
Codice Fiscale: 05841780827
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO

Dati della sede

Indirizzo: Viale Strasburgo 233
CAP: 90146
Comune: PALERMO
Provincia: PA
Nazione: IT

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO
DELL'INDENNIZZO DI CUI
ALLA PRESENTE FATTURA

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

IL RESPONSABILE
14/3
2023

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-03-13 (13 Marzo 2024)
Numero documento: 856
Importo totale documento: 21986,10

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1-VINC24-1
Data ordine di acquisto: 2024-03-13 (13 Marzo 2024)
Codice commessa/convenzione: LK02WU
Codice Unitario Progetto (CUP): H74E17000290002
Codice Identificativo Gara (CIG): 779249062C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello - Lavori di ampliamento, ristrutturazione e di adeguamento dei locali del pronto soccorso Adulti c/o il P.O. V. Cervello via Trabucco 180 Palermo. CUP H74E17000290002. CIG 779249062C
Valore unitario: 0,00
Valore totale: 0,00
IVA (%): 0,00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: SA
Valore: 2305
Descrizione bene/servizio: INDENNIZZO DEL DANNO EMERGENTE
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 21986,10
Valore totale: 21986,10
IVA (%): 0,00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0,00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 21986,10
Totale imposta: 0,00
Riferimento normativo: Escluso dalla base imponibile art.15


Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2024-03-13 (13 Marzo 2024)
Termini di pagamento (in giorni): 48
Data scadenza pagamento: 2024-04-30 (30 Aprile 2024)
Importo: 21986,10
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA 5849
Codice IBAN: IT79Q0200840081000105775849
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 40081

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
1 VILLA SOFIA CERVELLO
VIALE STRASBURGO, 233
90146 PALERMO PA
0917801111

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1702

Del 19/03/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ROSA GRECO

Note del Ciclo (Workflow) :

Il Responsabile del Procedimento autorizza il pagamento della fattura a titolo di indennizzo

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2024 / 1024 - 1.01.02.10.0104- IMMOBILIZ PRES CERVELLO

CONTO: 1.01.02.10.0104 IMM.NE IN CORSO PRES. CERVELLO

Fornitore: (2466) CONPAT S.C.A.R.L.

VIALE GIULIO CESARE, 71
00192 ROMA (RM)
P.IVA: 06044391214

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 5366	14/03/2024	856	13/03/2024	5366	14/03/2024	€ 21.986,10	779249062C	173	07/11/2018

Totale Fornitore - 2466

€ 21.986,10

TOTALE CONTO - 1.01.02.10.0104

€ 21.986,10

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1024

€ 21.986,10

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 21.986,10

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 21.986,10





Copia estratta dall'Albo on line

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_41785497	Data richiesta	15/12/2023	Scadenza validità	13/04/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONPAT SCARL
Codice fiscale	06044391214
Sede legale	VIALE GIULIO CESARE, 71 00192 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.


Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" U.O.C. SERVIZIO TECNICO
19 MAR. 2024
Protocollo n° <u>606</u> /S.T.



Copia estratta dall'Albo on line

Copia estratta dall'Albo on line





DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art. 53 comma 2, a decorrere dal 12 MAG 2024 e fino al 26 MAG 2024

L'incaricato

Il Direttore Amministrativo

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p>Delibera non soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 4 c.8 della L. 412/1991 e divenuta</p> <p style="text-align: center;">ESECUTIVA</p> <p>decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.</p> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.4 c.8 della L. 412/1991 e divenuta</p> <p style="text-align: center;">IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi della L. R. n° 30/93 art. 53 comma 7</p>	<p>Delibera trasmessa l'Assessorato Regionale Sanità in data _____ Prot. n. _____</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Regionale Sanità, esaminata la presente deliberazione</p> <p>ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p>ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p>

LA SEGRETERIA

